




बागमती प्रदेश सरकार
कृषि तथा पशुपन्ध्री विकास मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रे

आ.व. २०७८/७९ को
वार्षिक
प्रगति प्रतिवेदन

तेज प्रसाद दवाडी
प्रमुख

मिति २०७९/०५/१५ -१६

Command Area of AKC, Kavre



Legend




npl_admin3

DISTRICT

 KABHREPALANCHOK

 SINDHUPALCHOK





प्रमुख बाली/वस्तुहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व (आ.व.२०७७/७८)



सि.नं.	बाली/वस्तु	काभ्रेपलान्चोक			सिन्धुपाल्चोक			
		क्षेत्रफल हे.	उत्पादन मे. ट.	उत्पादकत्व मे.ट./हे.	क्षेत्रफल हे.	उत्पादन मे. ट.	उत्पादकत्व मे.ट./हे.	
१	चैते धान	९५०	४९५९	५.२२	३	१४	२४	४
२	बर्षे धान	१०१०८	३८४१०	३.८	८	३९	२९	२
३	मकै	२४८७५	८२७१७	३.३३	१	२३२	५	७
४	गहुँ	८८६०	२६४८३	२.९९	९	३	१	७
५					१		१	२



बजेट विनियोजन तथा खर्चको स्थिति

बजेट रु हजारमा



प्रादेशिक बजेट	बार्षिक विनियोजन	बार्षिक खर्च	वित्तीय प्रगति	भारित प्रगति
चालु	९६७८९	६०५०४.४	६२.५	७३.५
पूजिगत	४००	३९८.९	९९.७	१००
जम्मा	९७१८९	६०९०३.३	६२.६	७३.६



बजेट विनियोजन तथा खर्चको स्थिति



बजेट रु हजारमा

कृषि विभाग बजेट	बार्षिक विनियोजन	बार्षिक खर्च	वित्तीय प्रगति	भारित प्रगति
चालु	४५४०	२७१२.३	५९.७४	६४.९०
पूजिगत	०	०	०	०
जम्मा	४५४०	२७१२.३	५९.७४	६४.९०



बजेट विनियोजन तथा खर्चको स्थिति

बजेट रु हजारमा



PMAMP बजेट	बार्षिक विनियोजन	बार्षिक खर्च	वित्तीय प्रगति	भारित प्रगति
चालु	४०३७५	३५१२४.६	८७	९०.७४
पूजिगत	०	०	०	०
जम्मा	४०३७५	३५१२४.६	८७	९०.७४



मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (प्रादेशिक)



क्र.सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	बार्षिक लक्ष्य		प्रगति		हासिल उपलब्धिहरु(के, कति ,कहाँ समेत उल्लेख हुने गरि)
		परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	
१	व्यवसायिक सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम (कृषकस्तर)-व्यवसायिक च्याउ खेती तालिम, आधुनिक मौरीपालन तालिम, कृषि यन्त्र उपकरण मर्मत तालिम, घुम्ती बाली उपचार सिविर, उन्नत बीउ उत्पादन तालिम, पुष्प खेती तालिम, तरकारी खेती तालिम, प्राङ्गारिक खेती तालिम आदि	१०	१७५०	१०	१३८४	जम्मा २१३ जना कृषक तथा प्राविधिकहरुले विभिन्न विषयको प्राविधिक ज्ञान/ सिप प्राप्त गरेको
२	साना कृषक लक्षित जिबिकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (कृषि विकास कार्यक्रम)	७५	५०००	६०	४६६६	१०००० व. मि. क्षेत्रफलमा थोपा सिंचाइ सहित १३० वटा बाँस/फलामका प्लाष्टिक टनेलहरु निर्माण भइ तरकारी खेती भइरहेको ।



मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (प्रादेशिक)



क्र.सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		हासिल उपलब्धिहरु(के, कति ,कहाँ समेत उल्लेख हुने गरि)
		परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	
३	५० % लागत साझेदारीमा डागन खेति विस्तार कार्यक्रम, चौरी देउराली गा.पा.-८, र तेमाल गा.पा.-६, काभ्रे	२	३०००	२	२९४९	१० हे. क्षेत्रफलमा व्यवसायिक डागन खेती विस्तार। अनुमानित १० मे.टन. डागन फ्रुट उत्पादन हुने।
४	५० % लागत सहभागितामा कफी खेति क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, चौरी देउराली गा.पा.-५, काभ्रे	१	१५००	०.५	५६८.४	१० हे. क्षेत्रफलमा मा व्यवसायिक कफी खेती विस्तार। अनुमानित १० मे.टन. कफी उत्पादन हुने।
५	रैथाने बाली बीउ विजन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, सिन्धुपाल्चोक	१	३०००	१	२४८६. २	२० हे. क्षेत्रफलमा मा कोदो, लट्टे, फापर, जुनेलो, चिनो, कागुनो जस्ता रैथाने बालीहरुको व्यवसायिक खेती भएको। अनुमानित ३० मे. टन. रैथाने बाली उपज उत्पादन हुने।



मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (प्रादेशिक)



क्र.सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	बार्षिक लक्ष्य		प्रगति		हासिल उपलब्धिहरु(के, कति ,कहाँ समेत उल्लेख हुने गरि)
		परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	
६	कोभिड-१९ का कारण विदेशबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवाहरुका लागी लागत साझेदारिमा व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम	५०	७५००	५०	६२३९	४३ जना बेरोजगार युवाहरुले २१५ रोपनी क्षेत्रफलमा व्यवसायिक खेती सुरुवात गरेको । ७ हे. खेतियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा व्यवस्थित भएको ।
७	काभ्रे खोला साना सिंचाई कार्यक्रम, चौतारा सागाचोक गढी न.पा-८	१	१५००	१	१४६५. ५	७ हे. खेतियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा व्यवस्थित भएको
८	खाद्यान्त, दलहन तथा तेलहन बालीको बीउ उत्पादक कृषकहरुलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम	१	४५००	१	१७३७	६० मे. टन. धानको उन्नत बीउ र ५० मे. टन. मकैको उन्नत बीउ उत्पादन तथा बजारीकरण



मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (प्रादेशिक)



क्र.सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	बार्षिक लक्ष्य		प्रगति		हासिल उपलब्धिहरु(के, कति ,कहाँ समेत उल्लेख हुने गरि)
		परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	
९	साना सिंचाई तथा प्लास्टिक पोखरी निर्माणमा अनुदान	५०	७५००	४४	६०९९	४० हे. क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा विस्तार भएको । ६०० जना कृषकहरु लाभान्वित ।
१०	सहकारी खेतिमा आधारित साना सिंचाई स्किम कार्यक्रम	१०	३०००	१०	२८५६. ५	अनुमानित २० हे. क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा विस्तार भएको । २९० जना कृषकहरु लाभान्वित ।
११	तरके सिंचाई योजना, नमोबुद्ध न.पा.६, काभ्रे	१	१०००	१	९५३	जम्मा ३ हे. खेतियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा व्यवस्थित भई कूल ४६ जना कृषक घरधुरीहरु लाभान्वित



मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (प्रादेशिक)



क्र.सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		हासिल उपलब्धिहरु(के, कति ,कहाँ समेत उल्लेख हुने गरि)
		परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	
१२	मौरीघार गोला वितरण ५० % अनुदान	१००	५००	१००	४८३.५	५० जना मौरीपालक कृषकहरुलाई १०० वटा गोलासहितको आधुनिक मौरीघार वितरण ।
१३	बाँझो जग्गामा खेतीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम	११००	२२००	९४०	१८८०	कूल ९४० रोपनी (४७ हे.) बाँझो रहेको खेतियोग्य जग्गामा खेती विस्तार
१४	किवि/ड्र्यागन बगैँचा थाक्रो व्यवस्थापनका लागी पोलमा अनुदान	१०००	१०००	१०००	६२२.५	१००० वटा पोलमा अनुदान ले १० हे. क्षेत्रफलमा किवि/ ड्र्यागन खेती विस्तारमा सहयोग



मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (प्रादेशिक)



क्र.सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	बार्षिक लक्ष्य		प्रगति		हासिल उपलब्धिहरु(के, कति ,कहाँ समेत उल्लेख हुने गरि)
		परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	
१५	उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती	२०	१००००	२९	८०३६.६	३० वटा सिंचाइ सुविधा सहितको प्रविधियुक्त फलामको प्लाष्टिक घर निर्माण। ३० रोपनीमा बेमौसमी/मौसमी तरकारी खेती भइ अनुमानित ५० मे.टन. तरकारी उत्पादन हुने
१६	बाँस/फलामद्वारा निर्मित प्लाष्टिक घरको स्तरउन्नतीमा ५०% अनुदानमा (SILPAULIN) वितरण	१०००	२५००	१०००	१७११	१०० जना कृषकहरु लाई ८५० वटा सिलपाउलिन प्लाष्टिक अनुदानमा वितरण
१७	तरकारी खेती कार्यक्रम, चौरीदेउराली गा.पा., मदनकुँडारी ७, काभ्रे	१	१५००	१	११६७	६५ वटा बाँसको प्लाष्टिक टनेल निर्माण भइ १ हे. क्षेत्रफलमा व्यवसायिक तरकारी खेती भएको



मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (PMAMP)



क्र.सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		हासिल उपलब्धिहरु(के, कति ,कहाँ समेत उल्लेख हुने गरि)
		परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	
१	आ. व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृषि तर्फका व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम निरन्तरता (अन्य)	१६	१९८००	१५	१९००२	६८५ हे. क्षेत्रफलमा मकै ब्लक, २०७ हे. मा तरकारी ब्लक, २१० हे. मा कफी ब्लक, ७० हे. मा किवी ब्लक र ३० हे. मा आलु ब्लक संचालन
२	जिल्ला प्राथमिकता प्राप्त बालीमा परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअलको व्यवस्था बमोजिम कृषि तर्फका व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम संचालन	८	२००००	७	१५५५७	



लाभग्राही विवरण



सि.नं.	कार्यालयको नाम	लाभान्वित कृषक परिवार संख्या						
		लैङ्गिक			सामाजिक			
		महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाति	अन्य	जम्मा
१	प्रादेशिक कृषि कार्यक्रम	७६२	१४२९	२१९१	१५५	८७२	११६४	२१९१
२	संघ शशर्त कार्यक्रम	१३४५	२६०५	३९५०	२७५	१६६०	२०१५	३९५०
	जम्मा	२१०७	४०३४	६१४१	४३०	२५३२	३१७९	६१४१



आ.व २०७८/७९ मा कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रे द्वारा संचालित कार्यक्रमहरूको उपलब्धि सारांश

१	साना/ सहकारी/थोपा सिंचाइले विस्तारित क्षेत्रफल	७८ हेक्टर
२	अनुदानमा साना कृषि यन्त्र उपकरणहरू (मिनि टिलर, पावर टिलर, मल्टि क्रप थ्रेसर, स्प्रेयर, मकै छोडाउने मेसीन, डिस्क मिल, डिजिटल तराजु, मोटर पम्प, त्रिपाल आदि) वितरण (संख्या)	२१००
३	बाँस/फलामको प्लाष्टिक टनेल निर्माण (संख्या)	६००
४	अनुदानमा मौरी घर गोला वितरण (संख्या)	१०१
५	बाँझो जग्गामा खेती विस्तार भएको क्षेत्रफल	५० हेक्टर
६	कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रोत्सहान सहयोगमा संचालित खाद्यान्न बालीको बीजवृद्धि क्षेत्रफल	४४ हेक्टर
७	समग्र कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कूल खेती गरिएको कूल क्षेत्रफल (संघ शर्त कार्यक्रम समेत)	१५०० हेक्टर
८	कूल लाभान्वित कृषक घरधुरी संख्या	६१४१



प्रगति नपुगका कारणहरु



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	प्रगति		प्रगति नपुगका जायज कारणहरु
		भारित	बितीय	
१	५० % लागत साझेदारीमा कागती खेति क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, मण्डनदेउपुर न.पा.-६	०.००	०.००	प्रस्ताव स्वीकृत भएको तर सम्झौता गर्न नआएको
	५० % लागत साझेदारीमा कागती खेति विस्तार कार्यक्रम, मेलम्ची न.पा.-१२, सिन्धुपाल्चोक	०.००	०.००	प्रस्ताव नै प्राप्त नभएको
३	खाद्यान्त, दलहन तथा तेलहन बालीको बीउ उत्पादक कृषकहरुलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम (खाद्यान्न प्रति के. जी. रु. २०, दलहन/तेलहन प्रति के. जी. रु. ४०)	६५.००	३५.४५	नवोदय भोटसिपा बहुउद्देश्यीय स. सं. लि, इन्द्रावती, सिन्धुपाल्चोक द्वारा उत्पादित २५४ मे.टन. धान, मकै र दलहनको बीउको श्रोत/मूल बीउ खरिद गरेको निस्सा/विल उपलब्ध नभएकोले उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्न नसकिएको
	बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति व्यहोरेका कृषकहरुलाई गहुँ/तोरी बालीको बीउमा राहत वितरण कार्यक्रम	०.००	०.००	बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति सम्बन्धि कुनै विवरण प्राप्त नभएको
	कफी प्रसोधन केन्द्र स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागी सहयोग कार्यक्रम	०.००	०.००	छनौट भएको साझेदार सम्झौता गर्न नआएको
	बाँदर धपाउने यन्त्र उपकरण वितरण कार्यक्रम	०.००	०.००	बाँदर धपाउने प्रभावकारी यन्त्र उपकरण उपलब्ध नभएको
	५० % अनुदानमा साना कृषि यन्त्रहरुको वितरण	०.००	०.००	सबै बोलपत्रदाताहरु प्राविधिक प्रस्ताव मुल्याङ्कन मा असफल भएको
	५०% लागत साझेदारीमा मौरीपालन पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रोशी गाउँपालिका, काभ्रे	०.००	०.००	निर्धारित मापदण्ड बमोजिमका प्रस्तावहरु नआएकाले पुन प्रस्ताव आव्हान गरीएको तर कुनै पनि आवेदन प्राप्त नभएको
९	कृषि पर्यटनको लागि कृषि कोसेली घर, चोरीदेउराली गा.पा. ,मदनकुँडाँरी-७, काभ्रे	०.००	०.००	प्रस्ताव स्वीकृत भएको तर सम्झौता गर्न नआएको



बेरुजु तथा राजश्व विवरण



सि.न.	कार्यालयको नाम	आ.व. २०७८/७९ मा फछ्यौट बेरुजु रकम रु हजार			जम्मा फछ्यौट प्रतिशत	फछ्यौट हुन बाँकी बेरुजु रकम रु. हजार		
		चालु	पूजिगत	जम्मा		चालु	पूजिगत	जम्मा
	कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रे	९२४५	०	९२४५	७९.७८	२३४३	०	२३४३

सि.न.	कार्यालयको नाम	राजश्व शिर्षक	राजश्व (रु.हजारमा)
		बेरुजु	१००६.३०



प्रमुख समस्या एवम् समाधानका उपाय



कार्यक्रमको नाम: साना सिंचाई तथा प्लास्टिक पोखरी निर्माणमा अनुदान/ उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती	
समस्या	लागत स्टिमेट, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्न समस्या भएको
समस्याबाट परेको असर	कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असहजता / यकिन लागत र गुणस्तर मुल्याङ्कन गर्न नसकिएको
समस्या समाधान गर्न गरिएको प्रयास	स्थानिय तहका प्राविधिकसँग समन्वय गर्ने कोसिस गरिएको
समस्या समाधानका लागि सुझाव	अधिकृतस्तर कृषि प्राविधिकलाई ४५ दिने तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने वा कार्यालयमा सेवा करार/ परामर्श सेवामा इन्जिनियरिङ्ग जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने



प्रमुख समस्या एवम् समाधानका उपाय



कार्यक्रमको नाम: साना कृषि यन्त्र उपकरण वितरण	
समस्या	
समस्याबाट परेको असर	
समस्या समाधान गर्न गरिएको प्रयास	
समस्या समाधानका लागि सुझाव	



प्रमुख समस्या एवम् समाधानका उपाय



कार्यक्रमको नाम: कृषि तथ्याङ्क संकलन, व्यवस्थापन तथा अध्यावधिक	
समस्या	जिल्लाको आधारभुत कृषि तथ्याङ्कक तथ्याङ्कीय एवं विश्वसनिय विधिबाट संकलन, व्यवस्थापन तथा नियमित अध्यावधिक गर्न नसकिएको
समस्याबाट परेको असर	जिल्लाको कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व, खेति गरिएको क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्रफल लगायतका सूचकहरूको यथार्थपरक उपलब्धी मापन गर्न नसकिएको
समस्या समाधान गर्न गरिएको प्रयास	स्थानीय तहसंग समन्वय
समस्या समाधानका लागि सुझाव	स्थानीय तहस्तरमा Sampling विधिबाट कृषक परिवार सर्वेक्षण गरी कृषि तथ्याङ्कक संकलन, अनुमान (Estimation) र व्यवस्थापन तथा ऋप कटिङ्ग गर्न निश्चित कार्यविधि/ निर्देशिका तर्जुमा गरिनु पर्ने ।



प्रमुख समस्या एवम् समाधानका उपाय



फिल्ड भेरिफिकेसन तथा नियमित कार्यक्रम अनुगमनमा कठिनाइ

समस्या	कार्यालयमा भएका सवारी साधनहरू (चार पाङ्ग्रे) निकै पुराना भएका
समस्याबाट परेको असर	फिल्ड अनुगमनमा जान कठिनाइ
समस्या समाधान गर्न गरिएको प्रयास	चालु आ.व. को बजेट कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएको तर बजेट नआएको
समस्या समाधानका लागि सुझाव	Four Wheel र Two Wheel सवारी साधन खरिदको लागि आवश्यक बजेटको गरिनुपर्ने



प्रमुख समस्या एवम् समाधानका उपाय



कर्मचारी आवास तथा स्टोर भवनको समस्या	
समस्या	चालु आ.व. मा कर्मचारी आवास निर्माणमा व्यवस्था भएको बजेट अपर्याप्त भएको।
समस्याबाट परेको असर	
समस्या समाधान गर्न गरिएको प्रयास	
समस्या समाधानका लागि सुझाव	थप बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने



यस अवधिका सिकाइहरु



- स्थानीय तह/कृषकहरुबाट प्राप्त माग/योजना/प्रस्ताव एवं सुझावहरुलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम तर्जुमा गरिनुपर्ने ।
- स्थानीय तहसँग गरिने समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी र कार्यमुलक बनाउन नितिगत एवं कार्यक्रमिक व्यवस्था गरिनु अत्यन्तै आवश्यक देखिएको ।
- स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरूसँग द्विमासिक बैठकमा संचालित कार्यक्रमहरुको आपसि जानकारी तथा समन्वय हुनुका साथै प्राविधिकहरुलाई केहि न केहि Technical Message delivery गर्ने गरिएको ।
- बजेट तथा कार्यक्रमको चौमासिक बाँडफाँड बाली पात्रो संग अनुकुल हुने गरी गरिनुपर्ने ।
- विश्वसनिय कृषि तथ्याङ्क संकलन एवं व्यवस्थापनको लागी निश्चित वैज्ञानिक विधि /मापदण्ड बनाउन अति आवश्यक देखिएको ।



आफ्नै पहलमा संचालित कार्यक्रमहरू



कार्यक्रमका फोटो

एवं

झलकहरु



स्थानिय तहमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरू संग योजना तर्जुमा गोष्ठीको झलक



स्थानिय तहमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरूसंग द्वैमासिक बैठकको झलक



कृषकस्तर कृषि यन्त्र उपकरण
मर्मत तालिमको झलक



घुम्टि बाली उपचार शिविरको झलक



स्थलगत फलफुल बगैँचा व्यवस्थापन तालिम/ कृषकस्तरीय तरकारी खेती तालिम



आधुनिक मौरिपालन तालिम ३ दिने



तरकारी ब्लक विकास कार्यक्रम निरन्तरता पाँचपोखरी -७ सिन्धुपाल्चोक



तरकारी ब्लक विकास कार्यक्रम धुलिखेल -२ काभ्रेपलान्चोक



मकै ब्लक विकास कार्यक्रम-बलेफी २



साना सिंचाइ विशेष कार्यक्रम



साना सिंचाइ विशेष कार्यक्रम



उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती कार्यक्रम- मण्डनदेउपुर ११



उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती कार्यक्रम



साना कृषक लक्षित जिबिकोपार्जन सुधार कार्यक्रम, बाह्रबीसे



साना कृषक लक्षित जिबिकोपार्जन सुधार कार्यक्रम, बलेफी



कोभिड-१९ का कारण विदेशबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवाहरुका लागि व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम




रैथाने बाली बीउविजन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, सिन्धुपाल्चोक



तरकेटार सिचाई योजना, नमोबुद्ध न.पा.६, काभ्रे



राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम



लाभग्राही विवरण पुस्तिका

(आ.व. २०७८/७९)

कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक
 फोन नं.: ०११-४४०३०१
 ईमेल: akckavre@gmail.com.com
 वेबसाइट: www.kavre.akc.gov.np



धन्यवाद